



Infoveranstaltung der Stadt Bad Münstereifel zu geplanten Vergaben von Planungs- und Bauvorhaben im Rahmen des Wiederaufbaus

Bad Münstereifel, 08.03.2024

Dipl.-Ing. Olaf Schwarz

C & E Consulting und Engineering GmbH/
PBS Planungsbüro Schumacher GmbH



Tagesordnung

- Einführung
- Ziele der Veranstaltung
- Vorstellung des aktuellen Wiederaufbauplans (WAP)
- Vorstellung der gelaufenen Vergaben / Maßnahmen
- Vorstellung der zukünftigen Vergaben / Maßnahmen
- Vorstellung der Zeitschienen
- Neuerungen im Vergaberecht
- Wichtige Hinweise an Bieter zum Vergabe- und Fördermittelrecht mit Fokus auf die Einreichung und Auswertung von Angeboten
- Umgang mit der Vergabepattform www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de
- Feedback & Erfahrungsaustausch



C&E Consulting und Engineering GmbH

D-09117 Chemnitz Jagdschänkenstr. 52







C&E Leistungsübersicht

Altlasten- und
Standorterkundung

Umweltberatung und
-bewertung

Umweltsanierungs-
konzepte und –
planung

Deponie- und
Wasserbauplanung

Bergbauberatung
und –planung

Geotechnische
Untersuchung und
Bewertung

Spezielle
Umwelt-
dienstleistungen

Behörden-
unterstützung und
Know-how-Transfer

Projektsteuerung,
Projektmanagement

Generalplanung

Architektur

Tragwerkplanung

Heizungs-, Lüftungs-
u. Sanitärplanung /
Klimatechnik

Elektroplanung /
Steuerungstechnik

Umweltlabor-
leistungen

EDV-technische
Beratung und
Ausstattung



Ziele der Veranstaltung



Fortschritt des Wiederaufbaus - dieser ist abhängig von Unternehmen, welche uns ihr Arbeitspotenzial anbieten

Möglichst viele Angebote generieren

Wettbewerbserhöhung

Vermeidung von wiederholten Ausschreibungen für eine Maßnahme aufgrund von unvollständigen Angeboten

Vermeidung von unwirtschaftlichen/fehlerhaften oder zu spät abgegebenen Angeboten

Vermeidung von falschen Angaben bei Nachunternehmerleistungen

Versierter Umgang mit den eingestellten Vergabeunterlagen

Fehlende Bieterfragen – Sie dürfen und sollten Fragen stellen bei Unklarheiten bzgl. der Vergabeunterlagen



Vorstellung des aktuellen Wiederaufbauplans (WAP)



Bescheid über die Gewährung einer Billigkeitsleistung gemäß § 53 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen

1. Bewilligung

Auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum des Bescheides bis zum 30.11.2030 (Bewilligungszeitraum) eine Billigkeitsleistung in Höhe von 175.652.121,00 €



Bezirksregierung Köln



Bezirksregierung Köln, 50606 Köln

Stadt Bad Münstereifel
Die Bürgermeisterin
Markstr. 11 + 15
53902 Bad Münstereifel

Datum: 26.04.2022
Seite 1 von 6

Aktenzeichen:
WAK-04-313499-PDpl3D

Erreichbarkeit:
wiederaufbau@brk.nrw.de

Znughausstraße 2-10,
50867 Köln

DB bis Köln Hbf,
U-Bahn 3,4,5,16,18
bis Appelhofplatz

Besuchereingang (Hauptförte):
Zeughausstr. 6

Besuchstermine nur nach
telefonischer Vereinbarung

Landeshauptkasse NRW:
Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN:
DE55 3005 0000 0001 8835 15
BIC: WELADEDXXX
Zahlungsvise bitte an
zentralbuchungsstelle@
brk.nrw.de

Bescheid über die Gewährung einer Billigkeitsleistung gemäß § 53 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie (FRL) Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) vom 10. September 2021

Ihr Antrag vom 30.03.2022 mit der Antrags-ID: PDpl3D auf Leistungen nach Nr. 6 der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: Richtlinie).

Anlagen:

- Anlage 1: Allgemeine Nebenbestimmungen – Wiederaufbau (ANBest-Wiederaufbau)
- Anlage 2: Wiederaufbauplan, geprüft mit Grüneintragungen
- Anlage 3: Empfangsbekanntnis, Rechtsmittelverzicht

I.

1. Bewilligung

Auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum des Bescheides bis zum 30.11.2030 (Bewilligungszeitraum) eine Billigkeitsleistung in Höhe von

175.652.121,00 €

(in Worten: einhundertfünfundsiebzig Millionen sechshundertzweiundfünfzigtausendeinhunderteinundzwanzig Euro)

Hauptstift:
Zeughausstr. 2-10, 50867 Köln
Telefon: (0221) 147 - 0
Fax: (0221) 147 - 3155
USHID-Nr.: DE 812110869

www.bezreg-koeln.nrw.de



Summe Änderungs-WAP zum 21.12.2023

→ **298.903.910,50 €**

(inkl. Mehrkosten von **123.185.289,02 €**)



- Beseitigung von massiven Schäden an der städtischen und umliegenden Infrastruktur
- Im Rahmen der Soforthilfe wurden einige Schäden provisorisch instandgesetzt, der eigentliche Wiederaufbau beginnt aber erst jetzt
- Im Sinne der Zukunftsträchtigkeit sind großflächige Wiederherstellungs- und Sicherungsmaßnahmen nötig
- Aufbauen und Wiederherstellen für die Zukunft – zukünftigen Starkregenereignissen kann damit nicht vorgebeugt werden, aber die daraus resultierenden Schäden werden nicht mehr so gravierend sein
- Das Geld ist verfügbar – jetzt müssen die Unternehmen für die entsprechenden Maßnahmen gefunden werden.



Aktuelle & gelaufene Vergaben / Maßnahmen



Nr.	Maßnahme	Gewerk
1	Sanierung Rathaus	Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Sanitärtechnik, Raumluftechnik, Elektrotechnik, Bodenbelag - Natursteinarbeiten, Bodenbelag - Parkett, Fliesenarbeiten, Metallbauarbeiten, Brandmeldeanlage, Möblierung, Kundenleitsystem
22	Grundschule Arloff	Kücheneinrichtung
24	Schulzentrum Konvikt - Mensa	Erd-, Mauer- und Betonarbeiten
27	Sanierung Kiga "Magische 12"	Arbeiten im Sockelbereich, Putz- und Dämmarbeiten, Dämmarbeiten
28	Sanierung Kiga Kirspenich	Arbeiten im Sockelbereich
30	Sanierung KICK Bad Münstereifel	Einbruchmeldeanlage, Elektrotechnik, Heizungstechnik, Raumluftechnik, Sanitärtechnik
35	Feuerwehrgerätehaus Arloff	Tischlerarbeiten
47	Friedhof Iversheim	Freianlagenplanung
48	Sanierung / Instandsetzung Europaplatz	Verkehrsplanungsleistungen für Instandsetzung Parkfläche „Viadukt“



Nr.	Maßnahme	Gewerk
49	Wallgraben Bleiche	Bauausführung, ISEK A12.2
52	Heinz-Gerlach Halle	Abbrucharbeiten, Estricharbeiten, Fliesenarbeiten, Malerarbeiten
56	Sportplatz Arloff	Rodung Bäume, Wiederaufbau Sportanlage Arloff
57	Wiederaufbau Sportanlage Mutscheid	Sportplatz Mutscheid
90	Kläranlage Buchholzbach	Austausch Elektrokabel im Bereich der mechanischen Abwasserreinigung, Austausch Elektrokabel und Steuerkabel
135 137 138	Sanierung Brücken - Iversheim	Brückenbaumaßnahme
158	Wiederinstandsetzung Brücke - BM - Zugang Friedhof über Kölnerstr.	Planungsleistungen "Fußgängerbrücke zwischen Kölner Straße und Parkfläche unter Viadukt"
196	Brücke Eichener Straße	Planungsleistungen "Brücke Eichener Straße"
230	Brücke im Spülchesberg	Planungsleistungen „Brücke im Spülchesberg“



Nr.	Maßnahme	Gewerk
305	Friedhof Bad Münstereifel	Freianlagenplanung für Sanierung Friedhof Bad Münstereifel
310	neue Beschaffung Innenstadtmöbilierung	Neubeschaffung Innenstadt Möbel
331	Mauer KiTa Iversheim	Geotechnisches Gutachten
3000	Ufermauern Erft - Arloff, Bachstr.	Hubertuskapelle und Holzgasse und Münstereifeler Straße, nördlich Brücke Holzgasse und Erlenhecke
6000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Bad Münstereifel	Planungsleistungen: Wiederherstellung der Straßen Auf dem Teich, Teichstraße und dem Teichgässchen Wiederherstellung der Straßen An der Schoßpforte
15000	Instandsetzung	Instandsetzung Wirtschaftswege Ost, Süd
16000	Wirtschaftswege	
17000		
19000		



Zukünftige Vergaben / Maßnahmen



PLANUNGSLEISTUNGEN 1. HALBJAHR 2024

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
M12	Sanierung bzw. Abriss Gebäude im städtischen Eigentum (Kölner Str. 12)
M13	Wiedererstellung Toilettenanlage Große Bleiche
M31-1	FWGH Kölner Str. Ersatzneubau
M31-2	FWGH Kölner Str. Interim
M31-3	FWGH Kölner Str. Abbruch
M31-4	FWGH Kölner Str. Inventar / Ausstattung
M31-5	FWGH Kölner Str. Brückenbauten + Infrastruktur
M31-6	FWGH Kölner Str. Hangsicherung
M173	Sanierung/Erneuerung Ufermauern - Bad Münstereifel
M5000-1036	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Iversheim-Bendenweg
M6000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Bad Münstereifel



PLANUNGSLEISTUNGEN 1. HALBJAHR 2024 (Fortsetzung)

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
M89	Reaktivierung KA Wald
M91	Reparatur KA Houverath
M92	Reparatur Abwasserpumpwerke
M97	Befahrung + Auswertung - Städtische Kanalisation
M98	Reinigung der städtischen Kanalisation
M100	Erneuerung/Sanierung Einleitstellen
224	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Buchholz-1
225	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Dreisbach-1
264	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Trinkpütz-1
238	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Krumesbach-1



PLANUNGSLEISTUNGEN 1. HALBJAHR 2024 (Fortsetzung)

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
243	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Lueckenbach-1
241	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Liers-1
226	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Effelsberger-1
227	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Effelsberger-2
228	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Effelsberger-3
255	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Scheuerhecker-1
253	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Roetzel-1
254	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Sahrbach-1
242	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Limbach-1
245	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - NG_Bröbach-1
263	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Talpuetz-1
229	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Eschweiler Bach-1



BAULEISTUNGEN 1. HALBJAHR 2024

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
M49	Sanierung / Instandsetzung Wallgraben /Bleiche (A.12.2)
M131	Wiederinstandsetzung Brücke Arloff - Brückenstr.
M139	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim - Bendenweg / Peter-Greven-Straße
M140	Wiederinstandsetzung Brücke - Iversheim Bendenweg
M141	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Heinenstraße / Umspannwerk
M6000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Bad Münstereifel



PLANUNGSLEISTUNGEN 2. HALBJAHR 2024

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
M3	Stadtarchiv: Wiederaufbau, Restaurierung, Lagerung, Transport
M89	Reaktivierung KA Wald
M101	Zuwegung KA Wald
M166	Wiederinstandsetzung Brücke - BAM - Erftaue - Eifelbad
M167	Wiederinstandsetzung Brücke - BAM - Erftaue - Eicherscheid
M194	Sanierung/Erneuerung Fahrbahn über Gewässerdurchlass GVStr. Kop Nück
M200	Wiederinstandsetzung Fußgängerbrücke - Eicherscheid - Unterhalb Staubecken
M328	Instandsetzung Fußgängerbrücke Erft - Arloff



PLANUNGSLEISTUNGEN 2. HALBJAHR 2024 (Fortsetzung)

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
M3000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Arloff
M4000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Kirspenich
M5000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Iversheim
M9000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Hohn
M10000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Kolvenbach
M11000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Eicherscheid
M13000	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Mahlberg



PLANUNGSLEISTUNGEN 2. HALBJAHR 2024 (Fortsetzung)

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
262	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer -Seldes-1
257	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Schleid-1
258	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Schleid-2
259	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Schleid-3
246	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - NG_Erft_uh_Iversheim
249	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Noethener-1
235	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Kolvenbach-1
234	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Holzbach-1



PLANUNGSLEISTUNGEN 2. HALBJAHR 2024 (Fortsetzung)

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
256	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Schießbach-1
250	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Odenbach-1
251	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Odesheimer-1
252	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Ohlert-1
244	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Maulbach-1
247	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - NG 2-Liersbach
248	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - NG-3-Liersbach
236	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Kornbach-1
221	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Boermich-1



BAULEISTUNGEN 2. HALBJAHR 2024

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
M118	Erneuerung Kanalisation "Am Quecken"
225	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Dreisbach-1
224	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Buchholz-1
264	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Trinkpütz-1
238	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Krumesbach-1
243	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Lueckenbach-1
241	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Liers-1
M91	Reparatur KA Houverath
M92	Reparatur und Erneuerung Abwasserpumpwerke



PLANUNGSLEISTUNGEN 1. HALBJAHR 2025

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
119	Reparatur städtische Kanalisation
222	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Bröbach-1
239	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Lamers-1
240	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Letherter-1
236	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Kornbach-1
237	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Kruchenbach-1
261	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Schussbach-1
230	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Geissen-1
231	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Geissen-2
220	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Bodenbach-1
232	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Hasen-1
233	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Heistardt-1
260	Beseitigung und Wiederherstellung Gewässer - Schnurtaler-1



BAULEISTUNGEN 1. HALBJAHR 2025

WAP Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
119	Reparatur städtische Kanalisation



Zeitschiene


für die geschätzte
Bearbeitungszeit einer Maßnahme



Ingenieur- und Dienstleistungen



Vergabeverfahren dauert je nach Umfang zwischen 6 Wochen und einem halben Jahr





Wichtige Hinweise

an Bieter zum Vergabe- und Fördermittelrecht



Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes

Nordrhein-Westfalen

- 531- FRL Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen -

Vom 29. November 2023



Anlage 2

zur

Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen

Allgemeine Nebenbestimmungen für Billigkeitsleistungen zur
Projektförderung zur
Beseitigung der Hochwasserschäden aus Juli 2021
(ANBest-Wiederaufbau)



§ 3 Vergabe von Aufträgen



3.1 Nichtöffentliche Auftraggeber

- Aufträge sind nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Dazu sind drei Angebote einzuholen. Soweit das nicht möglich ist, ist dies zu dokumentieren. Bei Aufbauhilfen für Privathaushalte und private Vermieterinnen und Vermieter ist ein Angebot ausreichend. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren.
- Für einzelne Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 10.000 Euro ohne Umsatzsteuer kann auf allgemein, zum Beispiel im Internet, zugängliche Angebote zurückgegriffen werden.
- Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Direktauftrags ist die Ermittlung von Vergleichspreisen zu erfassen (formlose Preisermittlung). Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, ist die Wirtschaftlichkeit der Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise darzulegen.



3.2 Öffentliche Auftraggeber

Ist die **Leistungsempfängerin eine Gemeinde**, eine Hochschule, eine Bundesforschungseinrichtung oder eine sonstige Einrichtung, des öffentlichen Rechts, für die spezielle vergaberechtliche Vorgaben gelten, **sind diese zu beachten**.



3.2 Öffentliche Auftraggeber

Verpflichtungen der Leistungsempfängerin oder des Leistungsempfängers als Auftraggeberin oder als Auftraggeber **nach Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen** in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245) in der jeweils geltenden Fassung **und die verpflichtende Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 22.03.2018** bleiben unberührt.



3.2 Öffentliche Auftraggeber

Bezüglich bestehender Erleichterungen wird auf das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

„Rundschreiben zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur Bewältigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten“ vom 17. August 2021 - Az IB6-20602-011.- verwiesen.



Anlage 2

zum

Bescheid vom 25.04.2022, Antrags-ID: PDpl3D

Allgemeine Nebenbestimmungen für Billigkeitsleistungen zur
Projektförderung zur
Beseitigung der Hochwasserschäden aus Juli 2021
(ANBest-Wiederaufbau)



3.2 Öffentliche Auftraggeber

- Ist die Leistungsempfängerin eine Gemeinde, eine Hochschule, eine Bundesforschungseinrichtung oder eine sonstige Einrichtung, für die spezielle vergaberechtliche Vorgaben gelten, sind bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zweckes die nach dem jeweiligen speziellen Vergaberecht anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten.
- Verpflichtungen der Leistungsempfängerin oder des Leistungsempfängers als Auftraggeberin bzw. als Auftraggeber nach Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die verpflichtende Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) bleiben unberührt. Bezüglich bestehender Erleichterungen wird auf das Rundschreiben zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur Bewältigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten (Az 1B6-20602-011) vom 17.08.2021 verwiesen.



Rechtsanwalt Jacob Scheffen Kanzlei CLP Rechtsanwälte

- Neuerungen im Vergaberecht
- Wichtige Hinweise an Bieter zum Vergabe- und Fördermittelrecht mit Fokus auf die Einreichung und Auswertung von Angeboten
- Umgang mit der Vergabepattform www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de



Feedback & Erfahrungsaustausch



- Wie fanden Sie die Veranstaltung?
- War die Veranstaltung sinnvoll?
- Sollte solch eine Veranstaltung regelmäßig stattfinden, z.B. 1x pro Jahr?
- Wo liegt Optimierungspotential?
- Konstruktive Kritik - Was hat Ihnen zugesagt, was nicht?



Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!